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Nbr conseillers: 13
En exercice : 13
Présents : 10
Votants : 10

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 3 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois le trois du mois de mars & 20 heures, le Conseil Municipal
diiment convoqué s'est réuni sous la présidence de Madame Annick FLACHER

Présents : FLACHER Annick, GERY Jacques, GIRAUD Jean, CANET Véronique, NAVEZ Marie-
Louise, CLUZEL Anthony, BLANC Emilie, GRANGE Yves, DEGAND Nathalie, BARDY Benoit
Excusés : DUPINAY Pierre, LIMONE Julien

Absente : Muriel ROUCHOUSE

Secrétaire de séance : Véronique CANET

OBJET : AVENANT N°2 AU MARCHE DE MAITRISE D'CEUVRE RELATIF A LA
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STEP COMMUNALE

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le marché initial (sans les options) de
mditrise d'ceuvre conclu avec le bureau d'études Réalités Environnement en décembre 2020
faisait état d'un montant prévisionnel de travaux de 280 000 € au taux de 5.40%, soit 15 120 €
auxquels il fallait rajouter les frais du dossier « Loi sur I'Eau» montant & 4 500 €, soit un
montant total de 19 620 €.

Ce montant avait été mal estimé par le bureau d'études. Il s'avére que les travaux ont
été, a juste titre, réévalués et qu'ils s'élévent dorénavant a 489 000 €, au taux de 4.19 %, soit la
somme de 25 000 € (y compris le dossier « Loi sur I'Eau »). Soit un coQt supplémentaire de 5 380
€.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil municipal, aprés avoir pris connaissance des éléments ci-
dessus,
a l'unanimité :
- Accepte l'avenant n° 2 au marché de maftrise d'ceuvre conclu avec le bureau d'études

Réalités Environnement ce qui porte son nouveau montant & 30 80O € avec les différentes
options acceptées par le conseil municipal,

Fait et délibéré les mémes jours, mois et an que ci-dessus

Le Maire
A. FLACHER




